

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30-án (kedden) 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Jelen vannak Eged István FIDESZ-KDNP polgármester
Boros Csaba alpolgármester
Abelovszki Ildikó képviselő
Tóth János képviselő
Varró Magdolna képviselő

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző
Dr. Kerekes Tibor aljegyző
Braun József pénzügyi oszt. vez.
Kovácsné Égető Edit jkv.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a 7 képviselőből 5 fő jelen van.. Az ülést megnyitja. Javasolja, a meghívón feltüntetett napirendi pontok szerint haladjanak. A javaslatot a képviselők egyhangúan elfogadták.

NAPIRENDI PONTOK

1. A „Zöld város”, és a Bölcsődei projektekkel kapcsolatos szerződés módosítás megtárgyalása.
Előterjesztő: Eged István polgármester
2. Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

A „Zöld város”, és a Bölcsődei projektekkel kapcsolatos szerződés módosítás megtárgyalása.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Megint egy rendkívüli ülést kellett összehívni, de a projektek nem várhatnak. Mindkét projektnél egy kis csúszás lesz a kivitelezésben. Ez kb. egy hónap lesz, de ha ügyis módosítani szükséges a támogatási szerződést is, nemcsak a vállalkozóit, ezért kitolnánk a határidőt december 31-re.

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs kérdés kéri, hogy aki egyetért a projektekben a kivitelezési határidők meghosszabításával az kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselőtestület **egyhangú szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 73/2018. (IX.18.) határozata

1 .Pétervására Város Önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Pétervásarai Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával egybekötött infrastrukturális fejlesztése (TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00019) kódszámú pályázat

keretében a 2018. január 25-én, a kivitelező BAFAG Kft.-vel megkötött vállalkozói szerződés teljesítési határidejét - a kivitelező 2018. október 5-én benyújtott kérelme alapján – 2018. december 31.-ére módosítja.

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Eged István polgármestert vállalkozóval kötendő szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Eged István polgármester

A képviselőtestület **egyhangú szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Péteváására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 74/2018. (IX.18.) határozata

1 .Péteváására Város Önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) „Péteváására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója – Zöldfelületek megújítása, TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003” kódszámú **pályázat keretében** a 2018. május 4-én, a kivitelező Tarna' 91 Kft.-vel megkötött vállalkozói szerződés teljesítési határidejét 2018. december 31.-ére módosítja.

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Eged István polgármestert vállalkozóval kötendő szerződésmódosítás aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Eged István polgármester

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Amennyiben nincs megköszöni a munkát és az ülést **bezárja**.


Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester




Dr. Varga Attila
jegyző