

## Építési (vállalkozási) szerződés 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről Pétervására Város Önkormányzata (3250 Pétervására, Szabadság tér 1.; adószáma:15379353-2-10) *képviselőjében Eged István polgármester*, mint megrendelő – a továbbiakban: *Megrendelő* -

másrészről Tarnavölgye 2008 Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3123 Cered, Jókai út 19.; cégjegyzékszám: 12-09-005964; adószáma: 14580433-2-12) *képviselőjében Czene Zoltán*, mint vállalkozó – a továbbiakban: *Vállalkozó*, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: *Felek* –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények; a szolgáltatás tárgya:

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárást indított 2013. december 4. napján megküldött felhívással a „**Egészségügyi Központ korszerűsítése és akadálymentesítése**” tárgyú építési beruházás közbeszerzésére vonatkozóan. A feladat a közbeszerzési eljárás dokumentációjában illetve a szerződés mellékleteiben meghatározott munkák teljes körű, hiba-, és hiánymentes, beüzemelt, használatra alkalmas állapotban történő átadása.

### II. A Szerződés módosítás indokolása:

A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utólagos ellenőrzésének tervezettnél későbbi lezárása következtében a szállítói előleg aktualitását veszítette, mert időközben a kivitelezés készültségi foka elérte az 1. részszámlázáshoz elegendő 60%-os készültségi szintet a tervezettnél korábbi időpontban.

### III. A Szerződés módosítás tárgya:

Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:


### A Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő Műszaki-pénzügyi ütemterv az alábbiak szerint módosul:


Számla megnevezése	Teljesítési %	Teljesítés időpontja	Számla nettó értéke Ft (A)	Elszámolt előleg Ft (B)	Számla végösszege Ft (A-B)	Számla végösszege Ft bruttó
Előleg bekérés (10 %)						
1. részszámla	60%	2014.04.10.	24.324.162,-	0	24.324.162,-	30.891.686,-
Végyszámla	100%	2014.08.31.	16.216.108,-	0	16.216.108,-	20.594.457,-
				Összesen:	40.540.270,-	51.486.143,-


A hivatkozott Szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályukban fennmaradnak.

Szerződő felek e szerződés-módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pétervására, 2014. április hó 7. nap

  
-----  
Megrendelő

  
PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
3280 Pétervására, Szabadság tér 1.

  
-----  
Vállalkozó

TARNAVÖLGYE 2008  
Építő és Szolgáltató Kft.  
3123 Cered, Jókai Ut. 19.  
Adószám: 14580438-2-12